



CITTA' DI LUCCA

AMMINISTRAZIONE COMUNALE


SETTORE DIPARTIMENTALE 5 - LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA E TRAFFICO

PROGRAMMA REGIONALE FESR 2014-2020

"PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA RETE DEI GRANDI ATTRATTORI CULTURALI MUSEALI"
ASSE V CULTURA - AZIONE 6.7.1 - AREA TEMATICA: **IL MEDIOEVO IN TOSCANA: LA VIA FRANCIGENA**
DECRETO DIREZIONE CULTURA E RICERCA DELLA REGIONE TOSCANA N°6621 DEL 22.07.2016

LUCCA, PALAZZO GUINIGI - LA VIA FRANCIGENA E IL VOLTO SANTO

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA EDILIZIA, DI ACCESSIBILITA' E VALORIZZAZIONE
CUP: J61B17000020004



GRUPPO DI PROGETTAZIONE OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE:

A.T.P. NEMO & PARTNERS

composta da:

Studio professionale associato

NEMOGRUPPO ARCHITETTI

Via G.M. Cecchi, 21/B

50126, Firenze (FI)

P.IVA: 05893070481

ARCH. SUSANNA FERRINI

Via delle Fratte di Trastevere, 44/A

00153, Roma (RM)

P.IVA: 11620531001

ARCH. FEDERICA ROMAGNOLI

(giovane professionista in A.T.P.)

Via E. Turba, 1

00195, Roma (RM)

C.F.: RMGFRC93A51H501W

PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI

OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE -

CAPOGRUPPO MANDATARIO A.T.P.:

ARCH. LUCA DEL CUCCO

(nEmoGruppo architetti)

OPERE STRUTTURALI:

PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI

ING. CLAUDIO FAVILLA

(ICF Ingegneria srl)

OPERE DI RESTAURO:

PROGETTAZIONE SPECIALISTICA

(ex art. 22 del D.M. n. 154/2017)

DOTT.SSA MARIA SCALICI

RED STUDIO società di ingegneria srl

RELAZIONE GEOLOGICA:

DOTT. GEOLOGO CRISTIAN PIERONI

COMMITTENTE:

CITTA' DI LUCCA

DIRETTE DEL SETTORE 5:

ING. ANTONELLA GIANNINI

RESPONSABILE UNICO

DEL PROCEDIMENTO:

ING. STEFANO ANGELINI

PERIZIA DI VARIANTE N. 1

OGGETTO:

QUADRO ECONOMICO

N.TAV.:

PV1-QE

DATA:
Settembre 2023

SCALA:
-

REV:
0

FILE:
PV1-QE.pdf



QUADRO ECONOMICO

A - Importo dei lavori

A1	Importo lavori a misura per opere edili, impiantistiche e di restauro	€	823 823,66
A2	Importo lavori a misura per opere di abbattimento barriere architettoniche	€	95 199,37
A3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per opere edili, impiantistiche e di restauro	€	27 644,92
A4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per opere di abbattimento barriere architettoniche	€	-
A5	Incremento 2% spese generali (causa COVID) su importo lavori A1	€	-
A6	Incremento 2% spese generali (causa COVID) su importo lavori A2	€	-
A7	Incremento 2% spese generali (causa COVID) su oneri sicurezza A3	€	-
A8	Incremento 2% spese generali (causa COVID) su oneri sicurezza A4	€	-
Totale A: Importo dei lavori (A1 + + A8)			€ 946 667,95

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1 - Spese tecniche

B1.1	Incentivo Progettazione (art. 113 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016)	€	15 915,74
B1.2	Incentivo Progettazione (art. 113 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016)	€	3 978,93
B1.3	Incarichi professionali: Geologo	€	2 395,98
B1.4	Incarichi professionali: Prog. e D.L. Architettura e Impianti	€	81 421,83
B1.5	Incarichi professionali: Prog. e D.L. Strutture	€	17 472,00
B1.6	Incarichi professionali: Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione	€	7 793,34
B1.7	Incarichi professionali: Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione	€	20 800,00
B1.8	Incarichi professionali: Restauratore	€	16 744,00
B1.9	Indagini geognostiche	€	4 394,13
B1.10	Indagini strutturali e decorative	€	9 994,40
B1.11	Rilievo	€	3 848,00
B1.12	Ricerca storica	€	6 238,96
B1.13	Spese varie (Prove ed analisi sui materiali in sito o laboratorio, Assicurazione tecnici, Commissione gara, Allacci Targa Commemorativa, Spese di segreteria, ecc.)	€	-
B1.14	Incarichi professionali: Assistenza archeologica	€	5 516,00
B1.15	Incarichi professionali: Assistenza archeologica (in corso di affidamento)	€	8 424,00
B1.16	Incarichi professionali: Predisposizione Perizia di Variante n.1 (in corso di affidamento)	€	4 160,00
Totale B1: Spese tecniche (B1.1 + + B1.16)			€ 209 097,31

B2 - Spese di gara

B2.1	Contributo ANAC	€	-
B2.2	Spese gara	€	-
Totale B2: Spese di gara (B2.1 + B2.2)			€ -

B3 - Spese accessorie

B3.1	Sgombro locali	€	11 920,28
B3.2	Lavori aggiuntivi per nuove aperture su facciate	€	-
B3.3	Imprevisti ed arrotondamenti	€	4 829,79
Totale B3: Spese accessorie (B3.1 + B3.2 + B3.3)			€ 16 750,07

B4 - IVA

B4.1	IVA 4% su lavori a misura per opere di abbattimento barriere architettoniche	€	3 807,97
B4.2	IVA 10% su lavori a misura per opere edili, impiantistiche e di restauro e su B3.2	€	85 146,86
B4.3	IVA 22% su B1.4, B1.5, B1.6, B1.7, B1.8, B1.10, B1.13, B1.16, B2.2, B3.1, B3.3	€	38 529,84
Totale B4: IVA (B4.1 + B4.2 + B4.3)			€ 127 484,67

B5 - Somme derivanti dal ribasso d'asta

B5.1	Ribasso sui lavori	€	-
B5.3	Minore importo IVA	€	-
Totale B5: Somme derivanti dal ribasso d'asta (B5.1 + B5.2)			€ -

B6 - Detrazioni

B6.1	-	€	-
Totale B6: Detrazioni			€ -

Totale B: Somme a disposizione dell'amministrazione (B1 + + B6)			€ 353 332,05
---	--	--	---------------------

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A + B)			€ 1 300 000,00
--	--	--	-----------------------