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SETTORE DIPARTIMENTALE 5 —Lavori Pubblici e Traffico
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Citta di Lucca
Amministrazione comunale d I_)
R

Intervento di restauro edile, impiantistico, strutturale e dei decori di Palazzo Guinigi
— POR FESR 2014 - 2020 — Asse V — Cultura — Azione 6.7.1 — Progetto tematico
“Il Medioevo in Toscana: la Via Francigena” - PT 2018/2020 n.16

CUP J61B17000020004 - LOTTO N. 1 CUI L00378210462201900011 -
CIG PADRE 9269659C96 — CIG DERIVATO 9326653588

ENTE APPALTANTE Comune di Lucca — Settore Dipartimentale 5
Lavori Pubblici, Urbanistica e Traffico
Dirigente Ing. Antonella Giannini

IMPRESA AGGIUDICATARIA A.T.l.: Colombani Costruzioni srl, Elettroinstallazione
srl, Arterestauro snc

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DD n. 1535 del 21/07/2022

IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI € 894.014,56 oltre IVA, di cui € 40.954,82 per oneri
relativi alla sicurezza

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Ing. Eleonora Colonnata
Ing. Stefano Angelini (dal 06/04/2023)

DIRETTORE DEI LAVORI Arch. Luca Del Cucco

UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI Direttore operativo opere edili:

Arch. Susanna Ferrini

Direttore operativo opere strutturali:
Ing. Claudio Favilla

Direttore operativo opere impiantistiche:
Arch. Luca Del Cucco

Direttore operativo opere di restauro:
Dott.ssa Maria Scalici

COORDINATORE SICUREZZA Arch. Luca Del Cucco

ISPETTORE DI CANTIERE Arch. Elisabetta Biagioni (U.O. 5.1 Edilizia Pubblica)

INDIRIZZO DI CANTIERE Palazzo Guinigi, via Guinigi 29 / 31, Lucca
Oqgetto:

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N.3

(codice verbale: 230928 NP_003)

1. Visto il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dal gruppo di progettazione composto da
A.T.P. NEMO & PARTNERS (nEmoGruppo architetti, arch. Susanna Ferrini, arch. Federica
Romagnoli) per le opere edili e impiantistiche, ing. Claudio Favilla per le opere strutturali, dott.ssa
Maria Scalici per le opere di restauro, approvato con D.D. n. 1134 del 03/06/22 per un importo
complessivo di € 994.733,60, di cui € 40.954,82 per oneri relativi alla sicurezza, oltre € 305.266,40
per IVA e somme a disposizione della stazione appaltante;

2. \Vista la Determinazione n. 1535 del 21/07/2022 con la quale veniva approvata I'aggiudicazione in
via definitiva dei lavori in oggetto all'impresa A.T.l.: Colombani Costruzioni srl, Elettroinstallazione srl,
Arterestauro snc, con un ribasso del 10,56%, per un importo complessivo pari ad € 894.014,56 oltre
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IVA, di cui € 40.954,82 per oneri relativi alla sicurezza;
3. Vista la nota Prot.N.0131117/2022 del 19/08/2022 con cui si attesta I'efficacia del’aggiudicazione;

4. Visto che con verbale del 25/08/2022, sono stati consegnati sotto le riserve di legge i lavori
medesimi all'impresa A.T.l. suddetta;

5. Visto che in data 04/10/2022 ¢ stato sottoscritto con I'ATI aggiudicatrice il relativo contratto registrato
al Repertorio con il n. 622, mediante scambio di lettera commerciale prot. 164237 in pari data;

6. Visto che in corso d’opera, al fine di risolvere aspetti di dettaglio e di garantire il buon esito estetico e
funzionale delle opere nel loro complesso, si rendono necessarie lavorazioni non previste nel
progetto iniziale o comunque migliorative o piu adatte alla realizzazione dello stesso in relazione
all’evoluzione dei lavori in cantiere, per cui manca il prezzo unitario da impiegarsi per la loro
contabilizzazione;

L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 28 (ventotto) del mese di settembre, tra il sottoscritto Arch. Luca Del
Cucco direttore dei lavori suddetti e il sig. Giovanni Malasoma in qualita di legale rappresentante
dellimpresa Colombani Costruzioni srl, mandataria della A.T.l. suddetta, sono stati concordati i seguenti
nuovi prezzi unitari:

NUOVI PREZZI
CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO PREZZO
UNITARIO UNITARIO
(non scontato, (scontato del
come da analisi | ribasso
prezzi allegata) | contrattuale -
10,56 % - da
applicarsi in
contabilita)
LU ED 12_NP Esecuzione di sanificazione degli | Acorpo | 2016,08 € 1803,18 €

ambienti al piano interrato con impiego
di prodotti disinfettanti a comprovata
attivita virucida regolarmente registrati
presso il Ministero della Salute

LU ED 13 NP Sgombero di materiali di risulta quali | Acorpo | 1677,94 € 1500,75 €
legno, stoffe, plastica e materiali
allestitivi in genere, dalle sale del piano
primo, compreso il carico, trasporto e
scarico a Pubblica Discarica Autorizzata

LU ED 14 NP Sgombero di materiali di risulta dal vano | Acorpo | 2685,98 € 2402,34 €
scantinato denominato Pl_01 quali
macerie e materiali provenienti da scavi
0 demolizioni in genere, compreso il
carico, trasporto e scarico a Pubblica
Discarica Autorizzata

LU_ED_15 NP Marciapiedi e vialetti pedonali | mq 39,25 € 35,11 €
pavimentati con ghiaietto con spessore
di 3 cm su massetto di gretoni spessore
15 cm, compreso scavo a mano
cassonetto, trasporto terra allo scarico e
rullatura piano posa, massetto e
ghiaietto
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LU ED_16_NP

Verniciatura di opere metalliche con
pittura di fondo ai fosfati di zinco su
manufatti accessori: tubi, paraspigoli,
ferri ad U, apparecchi per avvolgibili,
aste di comando di serramenti, ecc.; per
ogni strato applicato

3,68 €

3,20 €

LU_ELE_03_NP

Fornitura e posa in opera di plafoniera
per illuminazione di emergenza,
sorgente luminosa a LED, grado di
protezione IP65, costruita in conformita
alla norma CEI EN 60598-2-22. Corpo in
materiale termoplastico, fori di fissaggio
asolati pre-sfondabili per Il'allineamento
della lampada, ingresso cavi/tubi fino a
16mm tramite membrana elastica in
SEBS in grado di garantire la tenuta IP
senza accessori aggiuntivi, installazione
a parete, alimentazione 230V 50/60Hz,
autonomia min. 1 max. 3 ore, flusso
luminoso SE min. 120 max. 250 Im,
flusso luminoso SA 150 Im, potenza
sorgente luminosa 24 W.

cad

140,60 €

125,75 €

Si allegano le relative analisi dei prezzi.

Il presente verbale, redatto in doppia copia originale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli
intervenuti in segno di completa accettazione, con l'avvertenza che mentre & subito impegnativo per
limpresa, lo sara per la Stazione appaltante soltanto dopo I'avvenuta approvazione superiore.

Data: 28/09/2023

L'lmpresa

Visto: il Responsabile del Procedimento

Palazzo Parensi - Via s. Giustina n. 32
Tel. 0583 4422 - Fax n. 0583 442163

Il Direttore dei Lavori
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COMUNE DI LUCCA

Codice: LU ED 12 NP
Voce: Esecuzione di sanificazione degli ambienti al piano interrato
Articolo: Esecuzione di sanificazione degli ambienti al piano interrato con impiego di prodotti disinfettanti a comprovata attivita virucida

regolarmente registrati presso il Ministero della Salute

Unita di misura: a corpo

Prezzo: €2 016,08

Dettaglio analisi:

AT
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
TOTALE AT 0,00000
PR
Esecuzione di sanificazione degli ambienti al piano interrato
INDAGINE DI MERCATO con impiego di prodotti disinfettanti a comprovata attivita | 1| 1580,00000| 1580,00000
virucida regolarmente registrati presso il Ministero della
Salute
0,00000
0,00000
TOTALE PR 1580,00000
RU
TOS23/1_RU.M10.001.001 Operaio edile - 1V livello (al netto di SG e Ul) ora 31,91000 0,00000
TOS23/1_RU.M10.001.002 Operaio edile - Specializzato (al netto di SG e Ul) ora 30,22000 0,00000
TOS23/1_RU.M10.001.003 Operaio edile - Qualificato (al netto di SG e Ul) ora 28,06000 0,00000
TOS23/1_RU.M10.001.004 Operaio edile - Comune (al netto di SG e Ul) ora 25,15000 0,00000
0,00000
__ ToTALERU 0,00000
A TOTALE PARZIALE 1580,00000
B Spese Generali 16% di A 252,80000
Di cui sicurezza afferenti I'impresa 2,50%| 6,32000
C Utile impresa 10% di A+B 183,28000
TOTALE ARTICOLO (A+B+C) 2016,08000
Incidenza manodopera (%) 0,00%




COMUNE DI LUCCA

Codice: LU ED 13 NP
Voce: Sgombero materiali di risulta dalle sale del piano primo
Articolo: Sgombero di materiali di risulta quali legno, stoffe, plastica e materiali allestitivi in genere, dalle sale del piano primo, compreso il

carico, trasporto e scarico a Pubblica Discarica Autorizzata

Unita di misura: a corpo
Prezzo: €1677,94

Dettaglio analisi:

AT
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
TOTALE AT 0,00000
PR
Sgombero di materiali di risulta quali legno, stoffe, plastica
INDAGINE DI MERCATO e materialilalles.titivi in genere, dalle_ sale del pi_ano p_rimol, a corpo 1] 1315,00000| 1315,00000
compreso il carico, trasporto e scarico a Pubblica Discarica
Autorizzata
0,00000
0,00000
TOTALE PR 1315,00000
RU
TOS23/1_RU.M10.001.001 Operaio edile - 1V livello (al netto di SG e Ul) ora 31,91000 0,00000
TOS23/1_RU.M10.001.002 Operaio edile - Specializzato (al netto di SG e Ul) ora 30,22000 0,00000
TOS23/1_RU.M10.001.003 Operaio edile - Qualificato (al netto di SG e Ul) ora 28,06000 0,00000
TOS23/1_RU.M10.001.004 Operaio edile - Comune (al netto di SG e Ul) ora 25,15000 0,00000
0,00000
_____ TOTALERU 0,00000
A TOTALE PARZIALE 1315,00000
B Spese Generali 16% di A 210,40000
Di cui sicurezza afferenti I'impresa 2,50%| 5,26000
C Utile impresa 10% di A+B 152,54000
TOTALE ARTICOLO (A+B+C) 1677,94000
Incidenza manodopera (%) 0,00%




COMUNE DI LUCCA

Codice: LU ED 14 NP
Voce: Sgombero materiali di risulta da scantinato (vano PI_01)
Articolo: Sgombero di materiali di risulta dal vano scantinato denominato PI_01 quali macerie e materiali provenienti da scavi o

demolizioni in genere, compreso il carico, trasporto e scarico a Pubblica Discarica Autorizzata

Unita di misura: a corpo
Prezzo: € 2 685,98

Dettaglio analisi:

AT
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
TOTALE AT 0,00000
PR
Sgombero di materiali di risulta quali legno, stoffe, plastica
INDAGINE DI MERCATO e materialilalles.titivi in genere, dalle_ sale del pi_ano p_rimol, a corpo 1] 2105,00000| 2105,00000
compreso il carico, trasporto e scarico a Pubblica Discarica
Autorizzata
0,00000
0,00000
TOTALE PR 2105,00000
RU
TOS23/1_RU.M10.001.001 Operaio edile - 1V livello (al netto di SG e Ul) ora 31,91000 0,00000
TOS23/1_RU.M10.001.002 Operaio edile - Specializzato (al netto di SG e Ul) ora 30,22000 0,00000
TOS23/1_RU.M10.001.003 Operaio edile - Qualificato (al netto di SG e Ul) ora 28,06000 0,00000
TOS23/1_RU.M10.001.004 Operaio edile - Comune (al netto di SG e Ul) ora 25,15000 0,00000
0,00000
_____ TOTALERU 0,00000
A TOTALE PARZIALE 2105,00000
B Spese Generali 16% di A 336,80000
Di cui sicurezza afferenti I'impresa 2,50%| 8,42000
C Utile impresa 10% di A+B 24418000
TOTALE ARTICOLO (A+B+C) 2685,98000
Incidenza manodopera (%) 0,00%




COMUNE DI LUCCA
Codice: LU ED 15 NP

Voce: Pavimentazione in ghiaietto

Marciapiedi e vialetti pedonali pavimentati con ghiaietto con spessore di 3 cm su massetto di gretoni spessore 15 cm, compreso

Articolo: scavo a mano cassonetto, trasporto terra allo scarico e rullatura piano posa, massetto e ghiaietto
Unita di misura: mq
Prezzo: € 39,25

Dettaglio analisi:

Elemento di analisi Un.lta di Quantita Prezzo Impc.)rt!
misura parziali
Voci Finite
D15036 Marciapiedi e vialetti pedonali pavimentati con ghiaietto con
P_rezzano DlEI, Recupero, spessore di 3 cm su massetto di gretoni spessore 15 cm, mg 1| 39.250000|  39.25000
Ristrutturazione e compreso scavo a mano cassonetto, trasporto terra allo
Manutenzione, | semestre 2023|scarico e rullatura piano posa, massetto e ghiaietto
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
TOTALE ARTICOLO 39,25000]
Incidenza manodopera (%) 81,00%




COMUNE DI LUCCA
Codice: LU ED _16_NP

Voce: Verniciatura opere metalliche

Verniciatura di opere metalliche con pittura di fondo ai fosfati di zinco su manufatti accessori: tubi, paraspigoli, ferri ad U,

Articolo: apparecchi per avvolgibili, aste di comando di serramenti, ecc.; per ogni strato applicato
Unita di misura: m
Prezzo: € 3,58

Dettaglio analisi:

Elemento di analisi Un.lta di Quantita Prezzo Impc.)rt!
misura parziali
Voci Finite
Verniciatura di opere metalliche con pittura di fondo ai
TOS23/1_01.F04.012.007 fosfati di zinco su manufatti ?(‘f(?,essori: _tubi, paraspigoli, ferri m 1 3,578700 3,57870
ad U, apparecchi per avvolgibili, aste di comando di
serramenti, ecc.; per ogni strato applicato
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
OTALE ARTICOLO 3,57870]
Incidenza manodopera (%) 81,00%




COMUNE DI LUCCA

Codice: LU _ELE_03_NP

Voce: Fornitura e posa in opera di plafoniera per illuminazione di emergenza

Fornitura e posa in opera di plafoniera per illuminazione di emergenza, sorgente luminosa a LED, grado di protezione IP65,
costruita in conformita alla norma CEl EN 60598-2-22. Corpo in materiale termoplastico, fori di fissaggio asolati pre-sfondabili

Articolo: per l'allineamento della lampada, ingresso cavi/tubi fino a 16mm tramite membrana elastica in SEBS in grado di garantire la
tenuta IP senza accessori aggiuntivi, installazione a parete, alimentazione 230V 50/60Hz, autonomia min. 1 max. 3 ore, flusso
luminoso SE min. 120 max. 250 Im, flusso luminoso SA 150 Im, potenza sorgente luminosa 24 W.

Unita di misura: cad

Prezzo: € 140,60

Unita di Importi

Elemento di analisi N Quantita Prezzo e
misura parziali

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
TOTALE AT 0,00000

PR

Fornitura di plafoniera per illuminazione di emergenza,
sorgente luminosa a LED, grado di protezione IP65,
costruita in conformita alla norma CEIl EN 60598-2-22.
Corpo in materiale termoplastico, fori di fissaggio asolati pre|
sfondabili per I'allineamento della lampada, ingresso
INDAGINE DI MERCATO cavi/tubi fino a 16mm tramite membrana elastica in SEBS cad
in grado di garantire la tenuta IP senza accessori aggiuntivi,
installazione a parete, alimentazione 230V 50/60Hz,
autonomia min. 1 max. 3 ore, flusso luminoso SE min. 120
max. 250 Im, flusso luminoso SA 150 Im, potenza sorgente
luminosa 24 W.

-

86,20000| 86,20000

0,00000
0,00000
TOTALE PR 86,20000
RU
TOS23/1 RU.M11.001.001 Installatore/Operaio metalmeccanico 5* categoria di livello 25.69000 0.00000
- i i superiore (al netto di SG e Ul) ora ! i
TOS23/1_RU.M11.001.002 Ir?stallatore/Operalo metalmeccanico 5* categoria (al netto 1 23.99000|  23.99000
di SG e Ul) ora
TOS23/1_RU.M11.001.003 Ir?stallatore/Operalo metalmeccanico 4* categoria (al netto 2241000 0,00000
di SG e Ul) ora
TOS23/1_RU.M11.001.004 Ir?stallatore/Operalo metalmeccanico 3” categoria (al netto 21,49000 0,00000
di SG e Ul) ora
TOS23/1_RU.M11.001.005 Ir?stallatore/Operalo metalmeccanico 2* categoria (al netto 19,40000 0,00000
di SG e Ul) ora
0,00000
______  TOTALERU 23,99000
A TOTALE PARZIALE 110,19000
B Spese Generali 16% di A 17,63040
Di cui sicurezza afferenti l'impresa 2,00%)] 0,35261
C Utile impresa 10% di A+B 12,78204
TOTALE ARTICOLO (A+B+C) 140,60244

Incidenza manodopera (%) 17,06%
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